



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

12. zpráva o plnění Integrované strategie MAS Slavkovské bojiště, z.s.



MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023



Obsah

1. Strategie	2
1.1. Popis integrovaného nástroje	2
1.2. Přehled vyhlášených výzev.....	3
1.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie.....	3
1.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	9
2. Horizontální principy	9
3. Popis realizace integrované strategie	9
3.1. Informace o dosažených synergických efektech.....	9
3.2. Informace o změnách Integrované strategie	9
3.3. Opatření při neplnění Integrované strategie	9
3.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie	9
3.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie	9
3.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN.....	9
3.7. Shrnutí pro veřejnost	9
3.8. Doplnující informace	9
4. Financování Isg.....	10
5. Indikátory	10

1. Strategie

1.1. Popis integrovaného nástroje

Komunitně vedený místní rozvoj je vedený místními akčními skupinami na základě integrovaných strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci MAS.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument, který definuje potřeby území a vizi: *“MAS Slavkovské bojiště bude venkovským regionem v zázemí Brna, který vytváří kvalitní a příjemné podmínky pro plnohodnotný a rozmanitý život a bydlení obyvatel všech věkových kategorií a přívětivé prostředí pro návštěvníky. Region je dobře dopravně i informačně propojen se svým okolím.”*

Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 1. 2023 až 30. 6. 2023 jsou předmětem této zprávy.



1.2. Přehled vyhlášených výzev

Ve sledovaném období byla vyhlášena jedna výzva:

- 10. výzva MAS z Programu rozvoje venkova, datum vyhlášení výzvy 3.4.2023, příjem žádostí od 4.4.2023 do 31.5.2023, celková alokace 920 489,- Kč.

1.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

V rámci dříve vyhlášených výzev (viz tabulka níže) jsou vypsané počty projektů, které byly podány nebo jsou v realizaci nebo již byla ukončena realizace.

V opatření 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání byly vyhlášeny tři výzvy z IROP. Celkem z IROP byly podpořeny dva projekty na navyšování kapacit mateřských škol. Z 9. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova bylo podpořeno 6 projektů MŠ.

V opatření 1.1.2 Zkvalitňování výuky na základních školách byly z IROP vyhlášeny 3 výzvy, ze kterých bylo podpořeno 6 projektů. Z 9. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova bylo podpořeno 6 projektů ZŠ.

V opatření 1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání byly vyhlášeny tři výzvy. Celkem v tomto opatření byly podpořeny 4 projekty.

Opatření 1.1.4 Vzdělávání pedagogů MAS naplňuje realizací MAP na území ORP Šlapanice a od r. 2022 také pro území ORP Bučovice. MAS metodicky vede školy v území v oblasti výzev na „Šablony pro ZŠ a MŠ“ z OP VVV především jde o pomoc při realizaci projektu a podání ZoR a ŽoP.

V opatření 1.2.1 Rozvoj sociálních služeb byla vyhlášena jedna výzva z OPZ, ze které byl podpořen jeden projekt a 2 výzvy z IROP. V opatření podpořeny celkem 4 projekty.

Opatření 1.2.2 Výstavba sociálních bytů bylo pro nezáměr zrušeno.

V opatření 1.2.3 Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti byla vyhlášena výzva, podpořen jeden projekt.

Opatření 1.3.1 Podpora udržení, rozšíření základní služeb pro obyvatele nepřímo MAS naplňuje prostřednictvím výzev z PRV pro nezemědělské podnikatele, v době krize MAS založila webový portál Slavkovské tržiště, které shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště a zapojila se do iniciativy Národní sítě MAS Regiony sobě a založila regionální značku Brněnsko originální produkt.

Opatření 2.1 Zlepšit podmínky pro činnost organizací v regionu MAS naplňuje prostřednictvím dotace z Jihomoravského kraje na podporu jednorázových akcí v regionu a společným projektem NNO Slavkovské bojiště v přírodě (šablony pro NNO, 100% dotace z OP VVV) a výzvou č. 9 a 10 z Program rozvoje venkova, z čl. 20 pro spolky. Bylo podáno 15 žádostí.

Opatření 2.2.1 Budování/rekonstrukce infrastruktury pro volný čas a 2.2.2. Obnova/zlepšování vzhledu veřejných prostranství bylo naplněno prostřednictvím 9. výzvy MAS z PRV, z čl. 20. Byly podány 4 projekty obcí na úpravu veřejných prostranství a 3 projekty obcí na zlepšení infrastruktury pro trávení volného času.

Opatření 2.2.3 Budování naučných stezek a odpočívadel v přírodě bylo naplněno nepřímo díky MAS z výzvy na vybudování cyklostezek Rašovice - Křižanovice, kde vzniklo odpočívadlo.



Opatření 2.3.1 Podpora pořádání kulturních a dalších akcí a podpora udržení tradičních duchovních hodnot a 2.3.2 Podpora obnovy/zachování tradic a tradiční produkce se snaží MAS naplňovat informování o kulturním dění v regionu prostřednictvím svých webových stránek a facebooku, dále zapůjčování svého mobiliáře (stánků, pódia, pивních setů) na pořádání kulturních akcí v území, propagací regionálních výrobků na různých akcích (prezentace na kraji, Jihomoravského dožínky, ...) Opatření dále naplněno prostřednictvím výzvy 9. výzvy MAS z PRV, z čl. 20 na podporu spolkové činnosti.

V opatření 2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí byla vyhlášena výzva z IROP, byla podpořena revitalizace zámeckého parku ve Slavkově u Brna.

Opatření 2.4.2 Opravy památek a drobných sakrálních staveb je zatím většinou naplňováno z iniciativy obcí nebo soukromníků.

Opatření 2.4.3 Ochrana Slavkovského bojiště je částečně řešeno prostřednictvím výzvy MAS na Územní studii krajiny v rámci ORP Slavkov u Brna.

V opatření 3.1.1 Rozvoj zemědělské činnosti a opatření 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky bylo vyhlášeno osm výzev, a to pro všechny podopatření. Viz podrobná tabulka níže.

Opatření 3.1.3: Podpora technických oborů je podporováno z Místního akčního plánu vzdělávání, který MAS realizuje na území ORP Šlapanice a OPR Bučovice.

V opatření 3.1.4 Podpora kooperace mezi aktéry v území byla vyhlášena výzva z PRV, ale nebyl projeven žádný zájem.

V opatření 3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob byla vyhlášena výzva z OPZ, byl podpořen jeden žadatel.

V opatření 3.2.2 Podpora sociálního podnikání byly vyhlášeny dvě výzvy, z druhé výzvy byl podpořen jeden projekt.

V opatření 3.2.3 Prorodinná opatření byly vyhlášeny celkem tři výzvy, dvě na prorodinná opatření, kde bylo podpořeno celkem 5 projektů a jedna výzva na další finanční podporu dětské skupiny, která byla podpořena v předchozích výzvách MAS, žádost byla podpořena. Tedy celkem bylo podpořeno 6 projektů.

Opatření 3.3.1 Podpora využití existujících podnikatelských zón a objektů a opatření 3.3.2 Revitalizace brownfields nepřímou MAS naplňuje prostřednictvím výzev z PRV pro nezemědělské podnikatele.

Opatření 3.4.1 Zkvalitnění podmínek pro návštěvníky regionu a opatření 3.4.2 Tvorba turistických produktů a jejich propagace je naplněno prostřednictvím projektu spolupráce. Vznikla nová regionální značka Brněnsko originální produkt, jejíž držitelem je MAS Slavkovské bojiště.

Opatření 4.1.1 Výstavba/rekonstrukce ostatní technické infrastruktury, opatření 4.2.1 Rekonstrukce silničních komunikací a návazné infrastruktury, opatření 4.2.2 Podpora opatření ke snížení dopravní zátěže je naplňováno z iniciativy obcí.

V opatření 4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou byla vyhlášeny dvě výzvy, realizován jeden projekt.

Opatření 4.3.2 Zkvalitnění cestování veřejnou hromadnou dopravou je naplňováno z iniciativy obcí.



V opatření 4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami byl realizován jeden projekt.

V opatření 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti byly vyhlášeny tři výzvy, ze kterých bylo realizováno 9 projektů.

Opatření 4.5.2 Podpora bezpečnosti obyvatel bylo MAS nepřímo podpořeno z dotace Jihomoravského kraje na činnost NNO na osvětovou činnost.

Opatření 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu bylo podpořeno z výzvy z PRV, byl realizován jeden projekt.

Opatření 5.1.2 Zlepšování vodního režimu v krajině bylo podpořeno z výzvy z OPŽP, byly realizovány dva projekty.

Opatření 5.2.1 Revitalizace ploch s ekologickými zátěžemi, 5.2.2 Protihluková opatření, 5.3.1 Realizace energetických úspor, 5.3.2 Podpora udržitelné energetiky v oblasti podnikání a opatření 5.3.3 Optimalizace nakládání s odpady jsou naplňována z iniciativy obcí a nepřímo MAS z výzev z PRV na podporu zemědělské i nezemědělské činnosti.

V opatření 6.1.1 Tvorba územních studií byl podán jeden projekt, který je nyní v realizaci.

V opatření 6.1.2 Metodická podpora tvorby programů rozvoje obcí MAS metodicky vede aktualizaci programů obcí.

Opatření 6.2.1 Vytváření prostředí pro spolupráci v rámci území MAS, MAS naplňuje finanční podporou z Jihomoravského kraje na podporu jednorázových akcí v regionu, zapůjčováním mobiliáře, sdílením informací o akcích NNO v území na svých webových stránkách a facebooku.

Ve sledovaném období pokračovala realizace projektu NNO Slavkovské bojiště v přírodě, čímž naplňuje **opatření 6.2.2: Koordinace a příprava společných projektů více subjektů v regionu.**

Opatření 6.2.3 Projekt spolupráce s jinými MAS byl realizován projekt spolupráce s Kyjovským Slováckem v pohybu a MAS Strážnicko na zavedení regionální značky.



OP	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci	Stav administrace
OPZ	1	Prorodinná opatření	3.2.3 Prorodinná opatření	6 155 000	8.12.2017	31.1.2018	1/proplacen
	2	Podpora zaměstnanosti	3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	1 000 000	26.3.2018	26.6.2018	1/proplacen
	3	Rozvoj sociálních služeb	1.2.1b Rozvoj sociálních služeb	3 000 000	26.3.2018	26.6.2018	1/proplacen
	4	Prorodinná opatření (II.)	3.2.3 Prorodinná opatření	5 110 000	26.3.2018	26.6.2018	4/proplacen
	5	Podpora sociálního podnikání	3.2.2. Podpora sociálního podnikání	1 000 000	5.10.2018	28.2.2019	Nepodán žádný projekt, navýšena alokace
	6	Podpora sociálního podnikání (II.)	3.2.2. Podpora sociálního podnikání	1 990 091,85	9.5.2019	16.8.2019	2/1 vyřazen, 1 proplacen
	7	Preventivní činnost a poradenství	1.2.3. Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti	3 692 937,50	17.6.2019	16.10.2019	1/ proplacen
	8	Podpora provozu dětských skupin	3.2.3 Prorodinná opatření	600 000	30.6.2020	31.7.2020	1/ proplacen
PRV	1	Výzva č. 1 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků a 3.1.2. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky	17 821 346	26.1.2018	13.4.2018	19/podáno 5/ukončena administrace 14/ proplaceno
	3	Výzva č. 3 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury a 5.1.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině	17 269 972	7.6.2018	6.7.2018	17/podáno 4/ukončena administrace 13/ proplaceno
	5	Výzva č. 5 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.5a Podpora spolupráce podnikatelů a 3.1.5b Podpora krátkých dodavatelských řetězců.	11 959 444	17.12.2018	30.4.2019	18/podáno 5/ukončena administrace 11/proplaceno 2/žádost neschválena
	7	Výzva č. 7 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury	12 566 495	3.3.2020	31.7.2020	32/podáno 3/v realizaci 6/ukončena administrace 22/proplaceno 1/platba neschválena
	8	Výzva č. 8 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky	3 319 684	5.4.2021	31.5.2021	19/podáno 8/vybráno



							1/ukončena administrace 4/proplaceno 3/v realizaci
	9	Výzva č. 9 PRV	Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	10 470 370	1.4.2022	30.6.2022	39/podáno 36/vybráno 2/ukončena administrace 30/v realizaci 4/proplaceny
	10	Výzva č. 10 PRV	Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	920 489	4.4.2023	31.5.2023	14/podáno
OPŽP	1	Realizace ÚSES a protierozních opatření	5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu	10 000 000	15.3.2019	6.1.2020	2/v realizaci
IROP	1	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – ZŠ	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	15 789 480	07.09.2018	15.01.2019	2/ukončeny, proplaceny
	2	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – MŠ	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	12 631 580	07.09.2018	15.01.2019	1/ ukončen, proplacen
	3	Dopravní bezpečnost v obcích	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	14 454 920	07.09.2018	15.01.2019	2/ ukončeny, proplaceny
	4	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Zájmové vzdělávání	1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání	4 736 840	17.12.2018	29.03.2019	2/podány 1/v ZOZ vyřazen 1/ukončen, proplacen
	5	Sociální byty	1.2.2 Výstavba sociálních bytů	8 421 070	17.12.2018	29.03.2019	0/ změna pravidel
	6	Kulturní památky	2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí	5 263 160	1.4.2019	31.12.2019	1/ukončen, proplacen
	7	Rozvoj sociálních služeb	1.2.1a Rozvoj sociálních služeb	3 157 890	12.6.2019	16.8.2019	2/1 v realizaci, 1 ukončen a proplacen
	8	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – ZŠ II.	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	7 789 480	14.8.2019	6.11.2019	3/ukončeny, proplaceny
	9	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – MŠ II.	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	6 631 580	14.8.2019	1.11.2019	Nepodán žádný projekt
	10	Dopravní bezpečnost v obcích (II.)	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	10 600 841,61	14.8.2019	2.12.2019	5/ ukončeny, proplaceny
	11	Cyklopráva v regionu MAS	4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami	15 789 473,68	19.3.2020	30.6.2020	1/ ukončen, proplacen
	12	Terminály a parkovací systémy	4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou	1 578 947	19.3.2020	24.6.2020	1/podán/



							administrace ukončena
	13	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – MŠ III.	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	6 631 578,95	30.4.2020	30.6.2020	1/ukončen, proplacen
	14	Dopravní bezpečnost v obcích (III.)	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2 115 193,86	7.5.2020	19.6.2020	2/ukončeny, proplaceny
	15	Rozvoj sociálních služeb II.	1.2.1a Rozvoj sociálních služeb	1 070 054,54	30.4.2020	17.7.2020	1/ukončen, proplacen
	16	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Zájmové vzdělávání II.	1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání	3 258 526,55	18.5.2020	17.7.2020	1/v realizaci 1/ ukončen, proplacen
	17	Územní studie krajiny	6.1.1 Tvorba územních studií	1 578 947,37	21.9.2020	30.11.2020	1/ukončen, proplacen
	18	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – ZŠ III.	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	566 913,16	14.9.2020	13.11.2020	1/ukončen, proplacen
	19	Terminály a parkovací systémy II.	4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou	1 578 947	4.12.2020	4.1.2021	1/ ukončen, proplacen
20	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Zájmové vzdělávání II.	1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání	5 979 808,14	15.11.2021	15.12.2021	1/nedokončen, ukončen ze strany příjemce	



1.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Klíčové projekty MAS Slavkovské bojiště nebyly.

2. Horizontální principy

Všechny vyhlášené výzvy MAS Slavkovské bojiště z Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu mají pozitivní vliv na horizontální princip Podpora rovných příležitostí a nediskriminace a Rovnost mužů a žen, Udržitelný rozvoj.

3. Popis realizace integrované strategie

3.1. Informace o dosažených synergických efektech

Synergické efekty mezi opatřeními nebyly v tomto období generovány.

3.2. Informace o změnách Integrované strategie

Nebyly žádné změny v Integrované strategii.

3.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

Žádná opatření uplatněna nebyla.

3.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

Problémy s realizací nastaly v případě odstoupení žadatele od realizaci již schváleného projektu na konci období. Nebylo tedy možné přesunout finanční prostředky do jiné výzvy a finance propadly.

3.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

Riziko nedodržení finančních milníků. S ohledem na problém, který se vyskytl, viz popsany výše, musí kancelář pečlivěji komunikovat s potenciálními žadateli.

3.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

V tomto období nebyly vyvíjeny žádné evaluační aktivity.

3.7. Shrnutí pro veřejnost

Kancelář MAS Slavkovské bojiště pomalu končí realizaci své strategie na roky 2014-2020. Byla vyhlášena poslední, 10. výzva z Programu rozvoje venkova v jedné Fichi *Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech* v celkové výši alokace 920 tis. Kč. Z této výzvy určené pro spolky byly v minulém roce pořízeny např. kroje, uniformy pro hasiče nebo upraveno zázemí sokoloven.

Současně probíhají přípravy na nové období, byl připraven koncept čerpání programu IROP a schválena žádost do operačního programu Zaměstnanost. Celkové přiznané způsobilé výdaje ve výši 100% nákladů činí 9 926 100 Kč. Projekt poběží do března roku 2026 a bude zaměřen na realizaci komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Slavkovské bojiště, prostřednictvím aktivit, které osobám sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým zajišťují návrat do pracovního procesu a zapojení se do běžného života.



V rámci projektu MAS zrealizuje dvě klíčové aktivity a sice zaměstnanostní program nazvaný „Parta HIC“ zaměřující se na znovuzачlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního a sociálního života a aktivitu „Létající vnučka“ zaměřená na podporu osaměle žijících seniorů a jejich začlenění do komunitního života. Parta HIC je pracovní „četa“ organizovaná, řízená a placená MAS. Dle uvedeného se jedná o putující skupinu zaměstnanců, kteří pod vedením zkušeného peer pracovníka budou na území MAS poskytovat jednoduché nekvalifikované práce pro obce s využitím obecních nástrojů a nářadí. Práce bude četa vykonávat na základě domluvy obce s koordinátorem projektu. Může se jednat o jakékoliv práce v extra i intravilánu obce, jako jsou zelené práce, čištění koryt potoků, příkopů, ale i práce vyžadující zaškolení např. na štěpkovači či na zahálejících asfaltérských strojích.

Létající vnučka zprostředkovává komunikaci, síťování a realizaci podpůrných aktivit v rámci místních komunit a osaměle žijících seniorů. I v souvislosti s administrací žádostí v Nové zelené úsporám Light, které MAS od listopadu loňského roku zpracovala přes 260, jsme identifikovali velké množství potenciálních klientů, a tak tyto aktivity bude MAS propojovat.

Pro obě cílové skupiny bude k dispozici bezplatná pravidelná podpora psychosociálního pracovníka, pro pracovní skupinu ještě i kariérní poradce a služby kouče.

MAS Slavkovské bojiště se tedy na vás obrací s prosbou o zprostředkování kontaktů na spoluobčany ve vaší obci, kteří by byli vhodnými kandidáty na uvedenou pracovní pozici. Zpravidla jsou to místní „šikulové“, kteří jsou nezaměstnaní a obec je už teď podporuje, nicméně z dlouhodobého hlediska pro ně na obci nenajde uplatnění. Zároveň prosím o zprostředkování kontaktů na osamělé seniory, u kterých víte, že by pro ně práce Létající vnučky byla pomocí v náročné životní situaci.

Spuštění aktivit plánujeme od září 2023.

3.8. *Doplňující informace*

Nejsou žádné doplňující informace.

4. Financování Isg

Tyto informace jsou plněny v systému ISKP21+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS, s výjimkou Programu rozvoje venkova, ve kterém bylo zatím proplaceno žadatelům 22 860 517 Kč.

5. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému ISKP21+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS, kromě Programu rozvoje venkova. V tomto programu bylo zatím podpořeno 103 žadatelů, z toho 51 zemědělců, 16 nezemědělců, jeden žadatel na pozemkové úpravy, jeden žadatel na polní cestu a 34 žadatelů z článku 20.