



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. zpráva o plnění Integrované strategie MAS Slavkovské bojiště, z.s.



MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020



Obsah

1. Strategie	2
2.1. Popis integrovaného nástroje	2
2.2. Přehled vyhlášených výzev	3
2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	3
2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	9
2. Horizontální principy	9
3. Popis realizace integrované strategie	9
4.1. Informace o dosažených synergických efektech	9
4.2. Informace o změnách Integrované strategie	9
4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie	9
4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie	9
4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie	9
4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN	9
4.7. Shrnutí pro veřejnost	9
4.8. Doplnující informace	9
4. Financování Isg	10
5. Indikátory	10

1. Strategie

2.1. Popis integrovaného nástroje

Komunitně vedený místní rozvoj je vedený místními akčními skupinami na základě integrovaných strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci MAS.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument, který definuje potřeby území a vizi: *“MAS Slavkovské bojiště bude venkovským regionem v zázemí Brna, který vytváří kvalitní a příjemné podmínky pro plnohodnotný a rozmanitý život a bydlení obyvatel všech věkových kategorií a přívětivé prostředí pro návštěvníky. Region je dobře dopravně i informačně propojen se svým okolím.”*

Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 7. 2020 až 31. 12. 2020 jsou předmětem této zprávy.



2.2. Přehled vyhlášených výzev

Výzvy z IROP:

15. výzva: Rozvoj sociálních služeb II., vyhlášena 30.4.2020, příjem žádostí od 30.4.2020. Ukončení příjmu žádostí 17.7.2020.

16. výzva: Zájmové vzdělávání II., vyhlášena 18.5.2020, příjem žádostí od 18.5.2020. Ukončení příjmu žádostí 17.7.2020.

17. výzva: Územní studie krajiny, vyhlášena 21.9.2020, příjem žádostí od 21.9.2020. Ukončení příjmu žádostí 30.11.2020.

18. výzva: Základní školy III., vyhlášena 14.9.2020, příjem žádostí od 14.9.2020. Ukončení příjmu žádostí 13.11.2020.

19. výzva: Terminály a samostatné parkovací systémy II., vyhlášena 4.12.2020, příjem žádostí od 4.12.2020. Ukončení příjmu žádostí 4.1.2021.

Výzva z PRV:

7. výzva z PRV, vyhlášena 3.3.2020, příjem žádostí od 3.3.2020. Ukončení příjmu žádostí 31.7.2020.

Výzva z OPZ:

8. výzva z OPZ - Podpora provozu dětských skupin byla vyhlášena 30.6.2020, příjem žádostí od 30.6.2020. Ukončení příjmu žádostí 31.7.2020.

2.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

V rámci dříve vyhlášených výzev (viz. tabulka níže) jsou vypsány počty projektů, které byly podány nebo jsou v realizaci nebo již byla ukončena realizace.

V opatření 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání byly vyhlášeny tři výzvy. Celkem v tomto opatření byla podpořena výstavba dvou mateřských škol.

V opatření 1.1.2 Zkvalitňování výuky na základních školách byly vyhlášeny 2 výzvy, ze kterých bylo podpořeno 5 základních škol.

V opatření 1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání byly vyhlášeny dvě výzvy. Ve sledovaném období byla vyhodnocena druhá výzva, do které byly podány 2 projekty. Celkem v tomto opatření byly podpořeny 3 projekty.

Opatření 1.1.4 Vzdělávání pedagogů MAS naplňuje realizací MAP na území ORP Šlapanice a MAS metodicky vede školy v území v oblasti výzvy č. 22 OP VVV (Šablony MŠ a ZŠ I.) a výzvy č. 063 OP VVV (Šablony II.) především jde o pomoc při realizaci projektu a podání ZoR a ŽoP.

V opatření 1.2.1 Rozvoj sociálních služeb byla vyhlášena jedna výzva z OPZ, ze které byl podpořen jeden projekt a 2 výzvy z IROP. V opatření podpořeny celkem 3 projekty.

Opatření 1.2.2 Výstavba sociálních bytů bylo pro nezáměr zrušeno.

V opatření 1.2.3 Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti byla vyhlášena výzva, podpořen jeden projekt, který je nyní v realizaci.

Opatření 1.3.1 Podpora udržení, rozšíření základní služeb pro obyvatele nepřímo MAS naplňuje prostřednictvím výzev z PRV pro nezemědělské podnikatele, v době krize MAS založila webový portál Slavkovské tržiště, které shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště a zapojila se do



iniciativy Národní sítě MAS Regiony sobě. Projektem spolupráce podaným ve sledovaném období sleduje zavedení vlastní regionální značky, která má podpořit lokální ekonomiku, více v kap. Shrnutí pro veřejnost.

Opatření 2.1 Zlepšit podmínky pro činnost organizací v regionu MAS naplňuje prostřednictvím dotace z Jihomoravského kraje na podporu jednorázových akcí v regionu a společným projektem NNO Slavkovské bojiště v přírodě (šablony pro NNO, 100% dotace z OP VVV).

Opatření 2.2.1 Budování/rekonstrukce infrastruktury pro volný čas a 2.2.2. Obnova/zlepšování vzhledu veřejných prostranství jsou naplňována z iniciativy obcí.

Opatření 2.2.3 Budování naučných stezek a odpočívadel v přírodě bude naplněno nepřímo díky MAS z výzvy na vybudování cyklostezky Rašovice - Křižanovice, kde vzniknou odpočívadla s informačními tabulemi podél cyklostezky.

Opatření 2.3.1 Podpora pořádání kulturních a dalších akcí a podpora udržení tradičních duchovních hodnot a 2.3.2 Podpora obnovy/zachování tradic a tradiční produkce se snaží MAS naplňovat informování o kulturním dění v regionu prostřednictvím svých webových stránek a facebooku, dále zapůjčování svého mobiliáře (stánků, pódia, pивních setů) na pořádání kulturních akcí v území, propagací regionálních výrobků na různých akcích (prezentace na kraji, Jihomoravského dožínky, ...)

Ve sledovaném období MAS Slavkovské bojiště uspořádala sportovní akci pro žáky tří škol „O pohár MAS“.

V opatření 2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí byla vyhlášena výzva z IROP, byla podpořena revitalizace zámeckého parku ve Slavkově u Brna.

Opatření 2.4.2 Opravy památek a drobných sakrálních staveb je zatím většinou naplňováno z iniciativy obcí nebo soukromníků.

V opatření 2.4.3 Ochrana Slavkovského bojiště zatím nebyly vyvinuty žádné aktivity.

V opatření 3.1.1 Rozvoj zemědělské činnosti a opatření 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky byl ve sledovaném období ukončen příjem žádostí do čtvrté výzvy, a to pro všechny podopatření.

Opatření 3.1.3: Podpora technických oborů je podporováno z Místního akčního plánu vzdělávání, který MAS realizuje na území ORP Šlapanice.

V opatření 3.1.4 Podpora kooperace mezi aktéry v území byla vyhlášena výzva z PRV, ale nebyl projeven žádný zájem.

V opatření 3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob byla vyhlášena výzva z OPZ, byl podpořen jeden žadatel, nyní je projekt v realizaci.

V opatření 3.2.2 Podpora sociálního podnikání byly vyhlášeny dvě výzvy, z druhé výzvy byl podpořen jeden projekt, nyní v realizaci.

V opatření 3.2.3 Prodiinná opatření byly vyhlášeny 2 výzvy, podpořeno celkem 5 projektů, ve sledovaném období byl ukončen příjem žádostí na podporu provozu dětských skupin, na další finanční podporu dětské skupiny, která byla podpořena v předchozích výzvách MAS, žádost byla podpořena. Tedy celkem bylo podpořeno 6 projektů.

Opatření 3.3.1 Podpora využití existujících podnikatelských zón a objektů a opatření 3.3.2 Revitalizace brownfields nepřímo MAS naplňuje prostřednictvím výzev z PRV pro nezemědělské podnikatele.



Opatření 3.4.1 Zkvalitnění podmínek pro návštěvníky regionu a opatření 3.4.2 Tvorba turistických produktů a jejich propagace je zatím v přípravě, bude naplněno prostřednictvím projektu spolupráce. Ve sledovaném období byl podán projekt spolupráce na zavedení vlastní regionální značky.

Opatření 4.1.1 Výstavba/rekonstrukce ostatní technické infrastruktury, opatření 4.2.1 Rekonstrukce silničních komunikací a návazné infrastruktury, opatření 4.2.2 Podpora opatření ke snížení dopravní zátěže je naplňováno z iniciativy obcí.

V opatření 4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou byla vyhlášena ve sledovaném období druhá výzva a podán jeden projekt.

Opatření 4.3.2 Zkvalitnění cestování veřejnou hromadnou dopravou je naplňováno z iniciativy obcí.

V opatření 4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami byl podán jeden projekt, který je nyní v realizaci.

V opatření 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti byla ve sledovaném období vyhodnocena třetí výzva, do které byly podány dva projekty, z předchozích výzev bylo podpořeno 5 projektů. Celkem bylo v opatření podpořeno 7 projektů.

Opatření 4.5.2 Podpora bezpečnosti obyvatel bylo MAS nepřímo podpořeno z dotace Jihomoravského kraje na činnost NNO na osvětovou činnost.

Opatření 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu bylo podpořeno z výzvy z PRV, byl podán 1 projekt, který je již proplacen.

Opatření 5.1.2 Zlepšování vodního režimu v krajině bylo podpořeno z výzvy z OPŽP, byly podány dva projekty, nyní v realizaci.

Opatření 5.2.1 Revitalizace ploch s ekologickými zátěžemi, 5.2.2 Protihluková opatření, 5.3.1 Realizace energetických úspor, 5.3.2 Podpora udržitelné energetiky v oblasti podnikání a opatření 5.3.3 Optimalizace nakládání s odpady jsou naplňována z iniciativy obcí a nepřímo MAS z výzev z PRV na podporu zemědělské i nezemědělské činnosti.

V opatření 6.1.1 Tvorba územních studií byla ve sledovaném období vyhlášena výzva, podán jeden projekt.

V opatření 6.1.2 Metodická podpora tvorby programů rozvoje obcí MAS metodicky vede aktualizaci programů obcí.

Opatření 6.2.1 Vytváření prostředí pro spolupráci v rámci území MAS, MAS naplňuje finanční podporou z Jihomoravského kraje na podporu jednorázových akcí v regionu, zapůjčováním mobiliáře, sdílením informací o akcích NNO v území na svých webových stránkách a facebooku.

Ve sledovaném období začala realizace projektu NNO Slavkovské bojiště v přírodě, čímž naplňuje **opatření 6.2.2: Koordinace a příprava společných projektů více subjektů v regionu**.

Opatření 6.2.3 Projekt spolupráce s jinými MAS ve sledovaném období byly podány dva projekty spolupráce s Kyjovským Slováckem v pohybu a MAS Strážnicko.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OP	Číslo výzvy	Název Výzvy	Opatření CLLD	Celková alokace MAS na výzvu (bez spoluúčasti žadatele)	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu/dotaci	Stav administrace
OPZ	1	Prorodinná opatření	3.2.3 Prorodinná opatření	6 155 000	8.12.2017	31.1.2018	1/v realizaci
	2	Podpora zaměstnanosti	3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob	1 000 000	26.3.2018	26.6.2018	1/v realizaci
	3	Rozvoj sociálních služeb	1.2.1b Rozvoj sociálních služeb	3 000 000	26.3.2018	26.6.2018	1/v realizaci
	4	Prorodinná opatření (II.)	3.2.3 Prorodinná opatření	5 110 000	26.3.2018	26.6.2018	4/ v realizaci
	5	Podpora sociálního podnikání	3.2.2. Podpora sociálního podnikání	1 000 000	5.10.2018	28.2.2019	Nepodán žádný projekt, navýšena alokace
	6	Podpora sociálního podnikání (II.)	3.2.2. Podpora sociálního podnikání	1 990 091,85	9.5.2019	16.8.2019	2/ 1 v realizaci
	7	Preventivní činnost a poradenství	1.2.3. Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti	3 692 937,50	17.6.2019	16.10.2019	1/ v realizaci
	8	Podpora provozu dětských skupin	3.2.3 Prorodinná opatření	600 000	30.6.2020	31.7.2020	1/ v realizaci
PRV	1	Výzva č. 1 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků a 3.1.2. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky	17 821 346	26.1.2018	13.4.2018	19/ podáno 1/ v realizaci 5/ukončena administrace 13/ proplaceno
	3	Výzva č. 3 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury a 5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině	17 269 972	7.6.2018	6.7.2018	19/podáno 1/ v realizaci 5/ukončena administrace 13/ proplaceno
	5	Výzva č. 5 PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.5a Podpora spolupráce podnikatelů a 3.1.5b Podpora krátkých dodavatelských řetězců.	11 959 444	17.12.2018	30.4.2019	18/podáno 4/v realizaci 5/ukončena administrace 9/proplaceno
	7	Výzva č. 7. PRV	3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků, 3.1.2 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury	12 566 495	3.3.2020	31.7.2020	32/podáno 5/ukončena administrace



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IROP	1	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - MŠ	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	12 631 580	07.09.2018	15.01.2019	1/ ukončen, proplacen
	2	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - ZŠ	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	15 789 480	07.09.2018	15.01.2019	2/ukončeny, proplaceny
	3	Dopravní bezpečnost v obcích	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	14 454 920	07.09.2018	15.01.2019	2/ ukončeny, proplaceny
	4	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Zájmové vzdělávání	1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání	4 736 840	17.12.2018	29.03.2019	2/podány 1/v ZOZ vyřazen 1/ukončen, proplacen
	5	Sociální byty	1.2.2 Výstavba sociálních bytů	8 421 070	17.12.2018	29.03.2019	0/ změna pravidel
	6	Kulturní památky	2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí	5 263 160	1.4.2019	31.12.2019	1/v realizaci
	7	Rozvoj sociálních služeb	1.2.1a Rozvoj sociálních služeb	3 157 890	12.6.2019	16.8.2019	2/v realizaci
	8	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – ZŠ II.	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	7 789 480	14.8.2019	6.11.2019	2/ v realizaci 1/ukončen, proplacen
	9	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – MŠ II.	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	6 631 580	14.8.2019	1.11.2019	Nepodán žádný projekt
	10	Dopravní bezpečnost v obcích (II.)	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	10 600 841,61	14.8.2019	2.12.2019	3/v realizaci 2/ukončeny, proplaceny
	11	Cyklodoprava v regionu MAS	4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami	15 789 473,68	19.3.2020	30.6.2020	1/ v realizaci
	12	Terminály a parkovací systémy	4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou	1 578 947	19.3.2020	24.6.2020	1/podán/ administrace ukončena
	13	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – MŠ III.	1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání	6 631 578,95	30.4.2020	30.6.2020	1/podán
	14	Dopravní bezpečnost v obcích (III.)	4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti	2 115 193,86	7.5.2020	19.6.2020	2/ podány
	15	Rozvoj sociálních služeb II.	1.2.1a Rozvoj sociálních služeb	1 070 054,54	30.4.2020	17.7.2020	1/podán
	16	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání - Zájmové vzdělávání	1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání	3 258 526,55	18.5.2020	17.7.2020	2/podány
	17	Územní studie krajiny	6.1.1 Tvorba územních studií	1 578 947,37	21.9.2020	30.11.2020	1/podán



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	18	Posílení dostupnosti a kvality základních, mateřských škol a zájmového vzdělávání – ZŠ III.	1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ	566 913,16	14.9.2020	13.11.2020	1/podán
	19	Terminály a parkovací systémy II.	4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou	1 578 947	4.12.2020	4.1.2021	1/podán
OPŽP	1	Realizace ÚSES a protierozních opatření	5.1.1 Výsadba/obnova zeleně v krajině, podpora zachování krajinného rázu	10 000 000	15.3.2019	6.1.2020	2/podány



2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Klíčové projekty MAS Slavkovské bojiště neplánuje.

2. Horizontální principy

Všechny vyhlášené výzvy MAS Slavkovské bojiště z Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu mají pozitivní vliv na horizontální princip Podpora rovných příležitostí a nediskriminace a Rovnost mužů a žen, Udržitelný rozvoj.

Opatření z OPZ Podpora provozu dětských skupin cílí na podporu pracovních míst v regionu, rovnost mužů a žen.

3. Popis realizace integrované strategie

4.1. Informace o dosažených synergických efektech

Synergické efekty mezi opatřeními nebyly v tomto období generovány.

4.2. Informace o změnách Integrované strategie

Žádná změna nebyla ve sledovaném období podána.

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

Žádná opatření uplatněna nebyla.

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

Problémy s realizací nenastaly.

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

Riziko nedodržení finančních milníků stanovených IROP. Kancelář se snaží riziku předejít pravidelnou komunikací s územím a s ŘO.

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

MAS Slavkovské bojiště se zapojila do projektu ÉTA ČR - Nové role místních akčních skupin v lokálním rozvoji. Řešitelem projektu byla společnost GaREP, spol. s r.o. a cílem projektu bylo zhodnotit vnitřní strukturu a fungování MAS.

4.7. Shrnutí pro veřejnost

MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ CHYSTÁ REGIONÁLNÍ ZNAČKU

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště se snaží dlouhodobě podporovat místní podnikatele, jednak zpracováním výzev z Programu rozvoje venkova nebo vlastními projekty, např. propagací místních řemeslníků v „Katalogu řemeslné výroby“.

Na jaře letošního roku spustila MAS provoz nového webu www.slavkovsketrziste.cz a facebookový profil www.facebook.com/Slavkovsketrziste, kde shromažďuje aktuální nabídku produktů a služeb na území MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou kromě místních potravin a nápojů (např. z farem, pivovarů, vinařů) i zastoupení restaurací, řemeslníků, masérů, služeb fotografů. V současné době



rozšiřujeme portál Slavkovské tržště o objednávkový formulář, který urychlí spojení mezi „trhovcem“ a kupujícím.

Další připravovanou aktivitou je založení **regionální značky**, kterou chceme podpořit to nejlepší a originální z naší oblasti a samozřejmě tím i místní ekonomiku v současné nelehké situaci. Regionální značka zviditelní náš region, může být udělena řemeslným výrobkům a uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, nábytek), potravinám a zemědělským produktům (např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje, med), přírodním produktům (např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, rákos). Značka může zahrnovat také služby v cestovním ruchu (ubytovací a stravovací zařízení) a „zážitky“, tj. specificky zaměřené služby nebo typické akce.

Regionální značku chystáme ve spolupráci s Asociací regionálních značek, která aktuálně zaštituje 27 regionálních značek na celém území ČR. Pro zájemce bude hned po novém roce uspořádáno setkání, kde budou diskutovány podmínky získání certifikátu. Dále pro zemědělské i nezemědělské podnikatele chystáme školení v oblasti legislativy, účetnictví, public relations včetně exkurzí za příklady dobré praxe. Pro ty, kteří mají sen začít podnikat a neví čím začít, chystáme cyklus základních školení, který jim může pomoci, jakým směrem se vydat, co řešit a krok po kroku je provést systémem založení a administrace jejich budoucího projektu. Aktuální informace k plánovaným aktivitám najdete na www.slavkovskebojiste.cz.

4.8. Doplnující informace

Nejsou žádné doplňující informace.

4. Financování Isg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS, s výjimkou Programu rozvoje venkova, ve kterém bylo ve sledovaném období proplaceno žadatelům 5 498 059 Kč, tedy zatím bylo žadatelům v projektech podaných přes výzvy MAS Slavkovské bojiště z Programu rozvoje venkova proplaceno 11 139 920 Kč.

5. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS, kromě Programu rozvoje venkova. V tomto programu bylo zatím podpořeno 32 žadatelů, z toho 24 zemědělců, 7 nezemědělců a jeden žadatel na pozemkové úpravy.