



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. zpráva o plnění Integrované strategie MAS Slavkovské bojiště, z.s.



MONITOROVACÍ OBDOBÍ 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017



Obsah

1. Strategie	2
2.1. Popis integrovaného nástroje	2
2.2. Přehled vyhlášených výzev	3
2.3. Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	3
2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	3
2. Horizontální principy	3
3. Popis realizace integrované strategie	4
4.1. Informace o dosažených synergických efektech	4
4.2. Informace o změnách Integrované strategie	4
4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie.....	4
4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie	4
4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie	4
4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN	4
4.7. Shrnutí pro veřejnost.....	4
4.8. Doplňující informace	4
4. Financování Isg	5
5. Indikátory	5

1. Strategie

2.1. Popis integrovaného nástroje

Komunitně vedený místní rozvoj je vedený místními akčními skupinami na základě integrovaných strategií místního rozvoje zaměřených na dotýcnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci MAS.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument, který definuje potřeby území a vizi: *“MAS Slavkovské bojiště bude venkovským regionem v zázemí Brna, který vytváří kvalitní a příjemné podmínky pro plnohodnotný a rozmanitý život a bydlení obyvatel všech věkových kategorií a přívětivé prostředí pro návštěvníky. Region je dobře dopravně i informačně propojen se svým okolím.”*

Informace o plnění a realizaci strategie v monitorovacím období 1. 7. 2017 až 31. 12. 2017 jsou předmětem této zprávy.



2.2. Přehled vyhlášených výzev

Byla vyhlášena první výzva na Prorodinná opatření z Operačního programu Zaměstnanost č. 292/03_16_047/CLLD_17_03_001, vyhlášena 8.12.2017 v 8:00, příjem žádostí od 8.12.2017 od 8:00 hodin. Ukončení příjmu žádostí 31.1. 2018 do 12:00 hodin.

2.3 Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

SCLLD MAS Slavkovské bojiště byla schválena 8.11.2017. Ve sledovaném období, tj. od 8.11. do 31.12.2017 došlo k pokroku v těchto opatřeních:

OPZ: 8.12.2017 byla vyhlášena první výzva z OPZ na Opatření CLLD 3.2.3 Prorodinná opatření. Opatření 1.2.1b Rozvoj sociálních služeb, 1.2.3 Preventivní činnost a poradenství v sociální oblasti, 3.2.1 Podpora zaměstnanosti sociálně vyloučených osob, 3.2.2 Podpora sociálního podnikání budou vyhlášena v průběhu roku 2018 dle harmonogramu výzev MAS do OPZ.

PRV: Byla připravena výzva z Programu rozvoje venkova na Opatření 3.1.1a Rozvoj zemědělských podniků, 3.1.1b Rozvoj zpracovatelských podniků a 3.1.2. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky, Valná hromada MAS Slavkovské bojiště schválila dne 30.11.2017 preferenční kritéria pro výběr projektů. Opatření 3.1.1c Rozvoj zemědělské infrastruktury, 3.1.4a Podpora spolupráce podnikatelů, 3.1.4b Podpora krátkých dodavatelských řetězců, 5.1.1 Realizace plánů společných zařízení budou vyhlášena v průběhu roku 2018 dle harmonogramu výzev MAS do PRV.

IROP: Započala práce na vyhlášení výzev přípravou interních postupů, které schválila Valná hromada MAS Slavkovské bojiště 30.11.2017. Jedná se o opatření z IROP 1.1.1 Podpora předškolního vzdělávání, 1.1.2 Zkvalitňování výuky na ZŠ, 1.1.3 Podpora zájmového vzdělávání, 1.2.1 Rozvoj sociálních služeb, 1.2.2 Výstavba sociálních bytů, 2.4.1 Opravy národních kulturních památek a jejich okolí, 4.3.1 Zlepšení infrastruktury pro cestování veřejnou hromadnou dopravou, 4.4.1 Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel do zaměstnání, škol a službami, 4.5.1 Řešení dopravní bezpečnosti, 6.1.1 Tvorba územních studií.

V dalších neprojektových opatřeních došlo k pokroku v těchto opatřeních:

1.1.4 Vzdělávání pedagogů - 9.11.2017 školení pro zástupce škol České školní inspekce, v dalších opatření ve sledovaném období nedošlo, neboť sledované období je příliš krátké.

2.4. Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí

Klíčové projekty MAS Slavkovské bojiště neplánuje.

2. Horizontální principy

První vyhlášená výzva MAS Slavkovské bojiště má pozitivní vliv na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace a rovné příležitosti mužů a žen. Toto opatření cílí na podporu udržení na trhu práce obou rodičů.



3. Popis realizace integrované strategie

4.1. Informace o dosažených synergických efektech

Synergické efekty mezi opatřeními zatím nebyly generovány.

4.2. Informace o změnách Integrované strategie

Dosud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg.

4.3. Opatření při neplnění Integrované strategie

Žádná opatření nebyla uplatněna.

4.4. Informace o problémech v realizaci Integrované strategie

Ve sledovaném období problémy nenastaly.

4.5. Informace o potenciálních rizicích realizace Integrované Strategie

Ohrožením realizace ISg je její zdoluhavý administrativní proces, především ze strany IROP od data schválení SCLLD po vyhlášení první výzvy. Eliminovat riziko lze pravidelnou komunikací s ŘO a dodržováním stanovených termínů.

4.6. Popis evaluačních aktivit nositele IN

Žádné evaluační aktivity nebyly uskutečněny.

4.7. Shrnutí pro veřejnost

Místní akční skupině (MAS) Slavkovské bojiště byl schválen řídicími orgány tří ministerstev strategický dokument (dále Strategie MAS Slavkovské bojiště) do roku 2023. V praxi to znamená, že MAS Slavkovské bojiště v příštích 5 letech pomůže ministerstvům do území přerozdělit cca 117 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. Přerozdělování finančních prostředků se bude dít prostřednictvím vyhlašování výzev na podporu konkrétních projektů. Důležitými podmínkami pro žadatele je, aby byli z území MAS Slavkovské bojiště a jejich projekt odpovídal cílům, které si schválená Strategie MAS Slavkovské bojiště vytyčila.

Již v prosinci byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Protože se jedná o operační program Zaměstnanost budou mít žadatelé možnost z této dotace zaplatit především osoby pečující o svěřené děti.

Další výzva na předkládání projektových záměrů MAS Slavkovské bojiště bude vyhlášena 8. 1. 2018, a to pro podnikatele v zemědělství, kteří si tak mohou pořídit nové zázemí nebo zařízení pro svoji živočišnou nebo rostlinnou výrobu nebo pro zpracování svých produktů. První výzva se bude týkat také nezemědělců na přestavbu, modernizaci či novou výstavbu své provozovny, kanceláře nebo na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení jako je nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, pořízení hardwaru, softwaru.

4.8. Doplnující informace

Nejsou žádné doplňující informace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

4. Financování Isg

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle skutečně proplacených finančních prostředků jednotlivých projektů ve výzvách MAS, vyjma Programu rozvoje Venkova.

Ve sledovaném období nedošlo ještě k čerpání finančních prostředků přes MAS z důvodu neuzavření ani jedné výzvy.

5. Indikátory

Tyto informace jsou plněny v systému MS2014+ automaticky, a to dle vykázaných hodnot indikátorů jednotlivých projektů ve výzvách MAS. V tomto monitorovacím nedošlo ještě k plnění indikátorů.